digilivo

Evirion Platform

START-UP

Presentado por:
Edwin A. Torres Leguizamón

Agenda

1

Ruta

Donde estamos y hacia donde vamos

2

Inversión

¿Cuanto se ha Invertido y Cuanto hace falta?

3

Soporte

¿Qué soporte se recibirá luego de desplegar la Plataforma en la nube?

4

Productos “DigiLivo”

Aportes de los socios

5

Acuerdos de la sociedad

Estatutos de la Sociedad

Roles de los socios

6

Ruta

digilivo

Arquitectura de Software

- Documentación de arquitectura
- Planificación de pruebas
- Backlog de Historias de Usuario
- Diseño de experimento
- Implementación del experimento

Proceso de UX

- Implementación "Design Thinking"
- Construcción de primeros prototipos
- Primeras historias de usuario

Guía de estilos / Brand Book

- Diseño del logo
- Guía de estilos

Hosting frontend & compra de dominios

- Hosting del Código Frontend
- Acceso a los Dominios

UI Design

- Creación Prototipos por usuario
- Implementación de Guía de estilos
- Assets gráficos optimizados
- Interfaz Final

Planificación de Desarrollo – Sprint 0

- Detallar Historia de Usuario
- Planificación de Sprints

Desarrollo – Sprint 1

- Construcción de Infraestructura
- Implementación de pruebas

Desarrollo – Sprint 2

- Construcción de Infraestructura
- Implementación de pruebas

Desarrollo – Sprint 3

- Construcción de Infraestructura
- Implementación de pruebas

Desarrollo – Sprint 4

- Construcción de Infraestructura
- Implementación de pruebas

Migración en la nube

- Pruebas

Soporte de Digilivo

Cloud y Soporte

Community Manager

Creación contenido

Inversión

digilivo

Innovación digital sin límites
Conéctate en vivo

Costos e Inversión del Proyecto

Proyecto: Evirion

Concepto	% avance	Valor
Dominio y hosting y configuración	100%	$ 1.000.000
Guía de estilos simbologia. fotografías y edición fotos	80%	$ 1.800.000
Página web - landing page optimizada	60%	$ 1.900.000
Proceso de UX	35%	$ 4.000.000
Diseño UI	5%	$ 1.500.000
Documentación de arquitectura	0%	$ 1.700.000
Desarrollo de software (30 historias)	5%	$ 20.000.000
Fecha de Finalización 23 de Enero de de 2026		$ 31.900.000
Fecha de Finalización 12 de Diciembre de 2025		$ 38.280.000

El total de la inversión representará el 50% del monto que el socio elija aportar en efectivo, dado que la otra mitad se cubrirá con el valor de lo que se aporte en especie. De esta manera, ambas partes contribuyen en partes iguales, asegurando un equilibrio entre el aporte monetario y el aporte en especie.

Nota: El valor asignado para el desarrollo de software de 30 historias de usuario es una cifra de referencia. Puede ajustarse según las necesidades del negocio,

Productos – Software as a Service

Chatbot

Lanzamiento en Noviembre 2025

OCR con IA

Lanzamiento en Enero de 2025

CRM

Lanzamiento en febrero de 2026

Blog

Lanzamiento en Diciembre de 2025

Acuerdos de Colaboración

Cloud y Soporte

- Mantenimiento
- Garantía

COO

- Coordinación de Operaciones

CTO

- Escalabilidad del Software
- Política de crecimiento

Comercial

- Venta Cruzada
- Clientes Nuevos

Acuerdos de Colaboración

Exclusividad

Contrato

Garantia societaria

Capacitación

#Plan

Venta consultiva

CONTÁCTANOS

¿Preguntas?

Arquitecto Soluciones TI

Edwin A. Torres Leguizamón

+57 - (312) 551 6415

info@digilivo.com

linkedin.com/company/digilivo